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１ 県 ・ 国の動向 (2021年７月～2021年９月)

１

※関係主体欄の「美」は、（一財）沖縄美ら島財団

年月日

６月14日～

　　　　　７月16日
首里城火災破損瓦等の利活用アイディア募集（令和３年度１次募集）

7月7日 首里城復元に向けた技術検討委員会　第２回　彩色・彫刻ワーキンググループ会議

7月14日 令和３年度　第１回　中城御殿跡地整備検討委員会

7月15日 令和３年度　第１回　首里城復旧・復興ワーキンググループ会議

7月16日 令和３年度　第１回　首里杜地区整備基本計画検討委員会

7月19日

令和３年度　第２回　首里城復旧・復興推進本部会議

　→　首里城復興基金（寄附金）を活用し、県が石彫刻等の制作物、木材（小径材、造作材）、

　　　　赤瓦（せん瓦、雲型飾瓦）などを調達・製作することについて、国に協議を申し入れる旨

　　　　を決定

7月20日 令和３年度　第32軍司令部壕保存・公開検討委員会　第３回会合

7月26日 令和３年度　第１回　首里城公園管理体制構築検討委員会

7月27日 令和３年度　第１回　首里城復元に向けた技術検討委員会

県

国 県

県

県

国 県

国 県

国 県

国 県

県



１ 県 ・ 国の動向 (2021年７月～2021年９月)

２

年月日

7月30日
「首里城正殿復元工事に用いる制作物の譲渡に関する覚書」を締結

　→　7/29に申し入れた協議について合意

8月13日 令和３年度　第１回　首里城扁額製作検討委員会

8月13日 首里城御庭の磚（せん）瓦の撤去作業を公開

9月15日 首里城復元に向けた技術検討委員会　第２回　防災ワーキンググループ会議

9月22日 第32軍司令部壕のドローン測量調査を公開

9月29日 首里城御庭の北殿北側見学デッキの整備状況を公開

9月30日 首里城復元に向けた技術検討委員会　第３回　彩色・彫刻ワーキンググループ会議

国 県

国 県

国 県

国 県

国 県

国

県

国



R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度以降

国

の

取

組

正殿

材料調査

（大径材）

設計

材料調達
（大径材）

工事

北殿、南殿等

市場調査

基本設計
実施設計

調達・乾燥

木材倉庫

本体工事

仮設通路

がれき撤
去

発注手続（WTO)

撤去 正殿復元の施工ヤードとして使用

検討 工事

※ 国の取組については「首里城正殿等の復元に向けた工程表（2020年3月27日）」より抜粋

３

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

沖

縄

県

の

取

組

方針・計画など

首里城復旧・復興
推進本部会議

◎ ◎ ◎ ◎

各種委員会など

首里城復興基金
（寄附金）

県民参画等による
復興イベント等

● ● ●

● ●

技術検討委員会
への参画

● ● ● ● ● ● ●

首
里
城
火
災

10
月
31
日

基本的な考え方
12/26策定

復興基本計画
3/29策定

有識者懇談会◎

各部会●

復興基本方針
4/23策定

首里杜地区
整備基本計画

（仮称）策定予定

新たな
沖縄振興計画

スタート

適宜開催

再発防止検討委員会 9/11中間報告 3/30報告書 首里城公園管理体制構築検討委員会

首里杜構想検討部会 首里杜地区整備基本計画検討委員会

(H22～26)中城御殿跡地
整備検討委員会

中城御殿跡地整備検討委員会

首里城扁額製作検討委員会

9/23大径材
覚書締結

12/21赤瓦
覚書締結

3/30扁額
協議・合意

・Google Arts &Culture の公開
・復興展示室等の設置

・空手演武会
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

正殿遺構
の公開

破損瓦利活用
アイディア募集

漆喰はがし
ボランティア

・プロジェクションマッピング
・ものづくり体験イベント

7/30制作物
覚書締結

２ 首里城復元・復興に向けたスケジュール



5,310,606,670円（令和3年９月末現在）

沖縄県に寄せられた寄附金受入状況

皆さまからのご寄附は、

「首里城復興基金の活用に関する方針」に基づき、

城郭内の正殿をはじめとした施設等の復元に活用します。

その内容は、「沖縄県公式 首里城復興サイト」等でお知らせします。

寄附金の申込・問い合わせは、

沖縄県 都市公園課ホームページをご覧ください。

☆これまでの復興レポートについては、
「沖縄県公式 首里城復興サイト」をご覧ください。

☆Twitterで首里城復興等に関する情報を発信中！

４

３ 寄附金の状況について

検索沖縄県 都市公園課



５

４ 海外からのご寄附事例の紹介

令和３年10月７日、ブラジル沖縄県人会の皆様より、チャリティーイベントやグッズなどで集めた寄附金を、首里城復旧・復興支援

金として贈呈いただきました。

「ブラジル沖縄県人会 」概要
〇ブラジル連邦共和国サンパウロ市を拠点とする南米最大の沖縄県人会。1926年に発足し、今年で創立95周年を迎える。
〇ブラジルにおいて、沖縄の伝統文化の普及や県人会同士の親睦など、ブラジルと沖縄の架け橋として様々な活動を行う。

玉城知事コメント（抜粋）

 ２年前の火災では、大変ご心配をおかけしました。今日このように寄附

金をいただき、心から感謝申し上げます。

 火災直後には、ブラジルからお見舞い状もいただきました。はるばるブラ

ジルからご支援を受けたことに大変心打たれ、勇気づけられました。

 「琉球王国のシンボルである首里城を必ず復元させなければならな

い」という、当時感じた強い思いは、今でも変わりません。

 沖縄県では、国とも連携しながら、首里城が一日も早く復元できるよう

様々な取組を進めております。

 ブラジルもコロナ禍で大変厳しい状況だと聞いておりますが、心を一つ

にして共に乗り越え、来年のウチナーンチュ大会で皆さまと元気にお会

いできることを心待ちにしています。



令和２年１２月２１日「首里城正殿復元工事に用いる赤瓦の譲渡に関する覚書」を締結
→ 首里城正殿に使用する赤瓦について県が調達することについて合意。令和３年４月事業開始

赤瓦調達について

令和２年９月２３日「首里城正殿復元工事に用いる大径材の譲渡に関する覚書」を締結
→ 首里城正殿に使用する木材の一部を県が調達することについて合意。令和３年４月事業開始

木材調達について

令和３年３月30日「首里城正殿へ展示する扁額の製作について」国と合意
→ 首里城正殿に展示する扁額３点を県が製作することについて合意。令和３年度より設計に着手

扁額の復元について

６

寄附金活用のイメージ

は活用が決定したもの

５ 寄附金を活用した県の取組

③大龍柱

④唐破風妻飾

⑤龍頭棟飾 ②赤瓦

①柱などの木材

⑥扁額



部位 種類 名称

木材 - 大径材
柱材(国産ヒノキ)
向拝柱材(イヌマキ)
小屋丸太梁材

- 大径材以外
角材(化粧材･県産材)
板材(壁･天井･床)

赤瓦 (1) 赤瓦
瓦[正殿 約60,000枚]
金型･機材･環境整備

(2) 瓦類 雲型飾瓦[約280個]
（くもがたかざりがわら）

室内装飾 (3) 漆芸 扁額[3点]
（へんがく）

屋外彫刻 (4) 石彫刻 大龍柱/台石

(5) 〃 小龍柱

(6) 〃 石高欄/持送石
（いしこうらん）

(7) 〃
礎石[105個]
礎盤[4箇所×3段]

- 〃 石階段/基壇正面石積

(8) 木彫刻 懸魚（げぎょ）

(9) 〃 唐破風妻飾
（からはふつまかざり）

(10) 〃 向拝 透欄間
（こうはい すかしらんま）

(11) 〃 向拝 奥の彫刻物
（こうはい ）

(12) 焼物 龍頭棟飾[3個+胴体]
（りゅうとうむなかざり）

(13) 〃 鬼瓦[4個]
（おにがわら）

(14) 〃 磚[約1,500枚]（せん）

室内装飾 (15) 布飾り 垂飾
（たれかざり）

(16) 造作･彩色 1階、２階 台御差床
（だいうさすか）

(17) 造作･彩色 ２階 御差床
（うさすか）

【凡例】青字：Ｒ２までに国と協議済
赤字：今回国と協議予定 県で製作し首里城内で国へ引渡し(彩色や設置等の現場作業を含まない)

(7)礎盤

(7)礎石

(14)磚

唐破風部（側面） (9)唐破風妻飾
(8)懸魚

(10)向拝透欄間 (11)向拝
奥の彫刻物

２階 (3)扁額

(17)御差床

(15)垂飾１階

(16)台御差床

(5)小龍柱

(4)大龍柱

(6)石高欄

７

(12)龍頭棟飾

(13)鬼瓦

(2)雲型飾瓦

(1)赤瓦

令和３年７月30日「首里城正殿に用いる制作物に関する覚書」を締結

→ 首里城正殿に使用する以下の制作物を県が調達することについて合意。

制作物の調達について



８
詳細は、「首里城公園ホームページ」をご覧ください。
https://oki-park.jp/shurijo/event/182 検索首里城復興祭

６ 首里城復興祭、関連イベントなどの紹介

復興に向けて、 火災から２年の節目となる10月頃には、 首里城復興祭をはじめとした、様々な主体によるイベント等が開催されています。

https://oki-park.jp/shurijo/event/182


９
詳細は、「首里城復興イベントホームページ」をご覧ください。
https://shurijo-event.wixsite.com/2021 検索首里城復興イベント

【首里城復興イベント】

○首里城の歴史や魅力を体感していただく
ために「令和３年度 首里城復興イベン
ト」を無料オンラインで開催いたします。

○是非この機会に琉球の歴史・文化を楽し
く学び経験しませんか。首里城の復興を
願う皆様のご参加をお待ちしています。

○イベント概要（全てオンライン）
・漆喰シーサーづくり
・首里周遊ガイド
・首里城プロジェクションマッピング
（沖縄空手演武・琉球舞踊と共演）

○イベント日程
10/30(土)、10/31(日)、11/３(水・祝)
※首里城プロジェクションマッピングは11/3(水・祝)のみ

https://shurijo-event.wixsite.com/2021


【空手の日 記念演武祭】

○ 「平和の武」である沖縄空手をとおして「平和のここ
ろ」を伝え、世界の平和と人々の幸福に貢献すること
に願いを込め、空手の魅力を広く国内外に発信するた
め、「空手の日」記念演武祭を開催します。

日時：10月31日（日）15:30～
場所：平和祈念公園 平和の礎、平和の丘・式典広場

※今年は新型コロナウイルス感染予防のため、
会場での一般観覧はご遠慮ください。

当日は公式YouTubeチャンネルで記念演武祭の
ライブ配信を行います。

公式YouTubeチャンネルはこちらから：
https://www.youtube.com/channel/UC176Q7L3JfTmYBzDDPk2UhA

10

詳細は、「令和３年度 沖縄空手イベント開催事業ホームページ」をご覧ください。
https://karate-event.jp/

検索空手の日

【空手の日奉納演武】

○ 空手の日を記念して、沖縄空手会館の特別道場で
奉納演武を行います。

○ 空手を創造し育み、受け継いできた先人に敬意を
表して、「空手の日」と「空手発祥の地・沖縄」
を広く国内外に発信します。

日時：10月25日（月）11:00～
場所：沖縄空手会館 特別道場

※今年は新型コロナウイルス感染予防のため、
会場での一般観覧はご遠慮ください。

空手の日に関連して、下記のイベントを開催します。

※当日は、空手家を中心とした関係者限定でのイベント開催となります。

※31日記念演武祭（当日）のライブ模様は、下記の「YouTube Live Streaming」を

ご利用下さい。

https://www.youtube.com/channel/UC176Q7L3JfTmYBzDDPk2UhA
https://karate-event.jp/


【キックオフイベント】
沖縄の歴史や

文化を学ぼう！

○ 沖縄の歴史と文化への理解を深めると同時に、新
たな歴史と文化を創造していくためのきっかけと
して、琉球歴史文化講座「誇り高き海の国を知ろ
う(講師:賀数仁然)」を配信しています。

公式YouTubeチャンネルはこちらから：

https://www.youtube.com/channel/UCZSLL2ZL-ygjxU4qm_p9eXA

11

沖縄は、長い歴史の中で、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに

寄り添うチムグクルを育むとともに、古来、アジア諸国との交易を通じて多様な

文化を受け入れ、洗練された独自の多様な伝統文化を創り上げてきました。

11月1日、この日を「琉球歴史文化の日」と定め、沖縄の歴史と文化への

理解を深めると同時に、新たな歴史と文化を創造していくためのきっかけと

していきます。

【琉球歴史文化の日 制定記念式典】

日時：11月１日(水)14:00～16:00

場所：沖縄空手会館

○ 11月1日の琉球歴史文化の日の制定によって、県民が沖縄
の歴史と文化への理解を深めると共に、新たな歴史と文化
を創造していくための機運を醸成するため、制定記念式典
を実施します。

◆第１部
・幕開け演舞（かぎやで風演舞／沖芸大琉球芸能専攻OB会）
・主催者挨拶
・県議会議長挨拶

表彰式 ロゴマークデザインコンテスト
琉歌コンテスト
写真＋キャッチコピーコンテスト

◆第２部
・空手演武
・記念講演（講師／上里隆史）

詳細は、「琉球歴史文化の日ホームページ」をご覧ください。
https://ryukyubunka.jp/

検索琉球歴史文化の日

https://www.youtube.com/channel/UCZSLL2ZL-ygjxU4qm_p9eXA
https://ryukyubunka.jp/
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【首里城再興学術ネットワーク
シンポジウム 2021】

日時：10月３日(日)10:00～16:30

○ 首里城への理解を深め、沖縄の歴史・文化を再発見し、沖
縄の未来像を考える機会としていただくため、様々な方に
よる首里城復興の取組や学術研究などを発信しました。

〈プログラム〉

◆第１部：口頭発表（演者８組）

◆第２部：基調講演（田名 真之 沖縄県立博物館・美術館長）

◆第３部：ポスターセッション（発表16題）

◆第４部：パネルディスカッション

○ (各種)計画、琉球の歴史・文化、収蔵品、まちづくり等、
幅広い分野からの発表は、アーカイブ動画を公式YouTube
チャンネルからご覧いただけます。

公式YouTubeチャンネルはこちらから：
https://www.youtube.com/watch?v=5exTaUs6toU&t=179s

詳細は、「首里城再興学術ネットワークシンポジウム ホームページ」をご覧ください。
https://res.skr.u-ryukyu.ac.jp/shurijo_symposium2021_report.html

検索首里城再興学術ネットワークシンポジウム

https://www.youtube.com/watch?v=5exTaUs6toU&t=179s
https://res.skr.u-ryukyu.ac.jp/shurijo_symposium2021_report.html
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【首里城うむいの燈プロジェクト】

○ シンボル首里城の再建を願う気持ちを沖縄の元気に変えていくため、
「燈」をテーマに、首里城そして沖縄を明るく照らします。

日時：令和３年10月31日（日）

イベント概要： ○「うむいの燈」スリーライツ
○新聞メッセージ広告
○「うむいの燈」特番

主催：(株)オリオンビール、沖縄ヤマト運輸、沖縄セルラー、
ほか県内企業１７社

【ヒヤミカチ沖縄10.31project】

○ 首里城復興、そして新型コロナからの復興をテーマに、沖縄から日本へ、
世界へ、「希望の光」を届けます。

日時：令和３年10月31日（日）19:30～

イベント概要：首里城復興をテーマに県内グスク５カ所より応援花火を
打ち上げる（オンライン番組も放映。花火のプログラミングは開催
市町村の小学生が作成）

主催：ヒヤミカチ沖縄project実行委員会

https://umuino-akari.com/

https://www.hiyamikachiokinawaproject.com/

https://umuino-akari.com/
https://www.hiyamikachiokinawaproject.com/
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※沖縄県において、令和３年10月19日時点で把握できたイベント等のうち、同意が得られたものを掲載しています。

30 31 1 2 3

土 日 月 火 水

① 国王・王妃出御
琉球国王・王妃が世誇殿（よほこりでん）前に姿を現し、凛々しい国王・王妃を間
近でご覧いただけます。

● ● ● 会場 世誇殿前

② 伝統芸能公演 琉球王国時代に育まれた華やかな琉球舞踊や古典音楽を披露します。 ● ● ● 会場 芝生広場ステージ

③ 琉球王朝祭り「古式行列」 琉球王国の「三か寺参詣行幸」行列の様子を首里城公式Youtubeにて配信予定。 オンライン配信 －

④ 国王・王妃御轎（うちゅう）乗車体験
国王・王妃が外出の際に乗っていた乗り物（御轎）への乗車体験。国王・王妃にな
りきって写真撮影しよう！

● ● ● ● ● 会場 下之御庭

⑤ 首里城復興祈念ステージ
特設ステージにて首里城復興をテーマに、公募による出演者の様々なパフォーマン
スが披露されます。

● ● ● 会場 芝生広場ステージ

⑥ 首里城美術工芸品展 首里城美術工芸品の火災の被害報告と今後の取り組みを紹介しています。 会場 首里杜館

⑦ 琉球泡盛の粋in 銭藏
泡盛文化の魅力をパネルにてご紹介。11/3（水）には泡盛の女王による解説も聞く
ことができます。

● ● ● 会場 銭蔵

⑧ 首里城復興イベント

首里城の破損瓦を用いた無料オンラインワークショップ 「漆喰シーサーづくり」
や、首里城公園内に現存する"歓会門" "北城郭" "広福門" "京の内"の4箇所が映像
と音楽が視聴できる「首里城プロジェクションマッピング」、歴史を学べる「オン
ライン首里周遊ガイド」など

● ● ● オンライン配信 －

⑨ 空手の日奉納演武
空手の日を記念して、沖縄空手会館の特別道場で奉納演武を行います。空手を創造
し育み、受け継いできた先人に敬意を表して、「空手の日」と「空手発祥の地・沖
縄」を広く国内外に発信します。

会場、オンライン配信
空手会館
特別道場

⑩ 空手の日記念演武祭
「平和の武」である沖縄空手をとおして「平和のこころ」を伝え、世界の平和と
人々の幸福に貢献することに願いを込め、空手の魅力を広く国内外に発信するた
め、「空手の日」記念演武祭を開催します。

● 会場、オンライン配信 平和祈念公園

⑪
琉球歴史文化の日

キックオフイベント

沖縄の歴史と文化への理解を深めると同時に、新たな歴史と文化を創造していくた
めのきっかけとして、琉球歴史文化講座「誇り高き海の国を知ろう(講師:賀数仁
然)」を配信しています。

オンライン配信 －

⑫
琉球歴史文化の日

琉歌・しまくとぅばワークショップ
琉歌って何？しまくとぅばを使って、歌を言葉を学んで、沖縄の心に触れてみよ
う。

会場
名護21世紀の森、
奥武山運動公園

⑬
琉球歴史文化の日

まちまーい＆写真ワークショップ
首里城と浦添グスクをめぐって、琉球歴史文化と”映える”写真の撮り方を学びま
す！

会場
浦添大公園、
首里城公園

⑭
琉球歴史文化の日

制定記念式典

11月1日の琉球歴史文化の日の制定によって、県民が沖縄の歴史と文化への理解を
深めると共に、新たな歴史と文化を創造していくための機運を醸成するため、制定
記念式典を実施します。

● 会場、オンライン配信 空手会館

⑮
世界のウチナーンチュの日

トークライブ

「世界のウチナーンチュの日」に、ペルー出身で歌手として活躍するアルベルト城
間さんと、タレントのりゅうちぇるさんをゲストに迎え、ウチナーンチュの歴史と
アイデンティティを語っていただきます。

● 会場、オンライン配信 自治会館

⑯
首里城再興学術

ネットワークシンポジウム

首里城への理解を深め、沖縄の歴史・文化を再発見し、沖縄の未来像を考える機会
としていただくため、様々な方による首里城復興の取組や学術研究などを発信しま
す。

オンライン配信 －
沖縄県、

県立芸術大学、
琉球大学

⑰ 首里城うむいの燈プロジェクト

シンボル首里城の再建を願う気持ちを沖縄の元気に変えていくため、「燈」をテー
マに首里城そして沖縄を明るく照らします。
「うむいの燈スリーライツ」ライティング演出、「首里城うむいの燈」テレビ特番
など。

● － －

オリオンビール、
沖縄ヤマト運輸、
沖縄セルラー、

ほか17社

⑱ ヒヤミカチ沖縄10.31プロジェクト
首里城復興、そして新型コロナからの復興をテーマに、「希望の灯」を灯すため、
県内グスク５か所より応援花火を打ち上げます。オンライン番組も配信。

● － －
ヒヤミカチ沖縄

project
実行委員会

イベント名

首里城復興祭

復興関連イベント

11月

沖縄県

開催方式

首里城祭
実行委員会

№ 主催者開催場所実施内容

10月

10/23(土)、
10/24(日)

10/3(日)～

11月上旬

10/22(金)
～11/3(水)

10/25(月)

8/4(水)～

10/9(土)、
10/17(日)



15

７ 首里城破損瓦の利活用事業の紹介

首里城の焼け残った瓦等（破損瓦等）を首里城の思い出として活用したい、

との声が多く寄せられております。沖縄県では、多くの人が首里城への思いを

共有し、形として残していくことを目的として、首里城の破損瓦等利活用者を募

集しています。

 第１回：【終了】令和３年 ６～７月募集、８月配布

 第２回： 令和３年 11～12月頃募集、翌年1月頃配布

（※募集は非営利目的の利活用アイディアに限ります）

令和３年度募集（予定）

活用事例①（令和３年度 第１回募集）

「破損瓦を使ったランプシェード作り」（アトリエゆう）

 県内の親子（小学生と保護者）84組を対象に、破損瓦を

使ったランプシェード作りのワークショップを実施。

 自由研究や夏休みの工作等として制作いただいた。

活用事例②（令和２年度 第２回募集）

「ウクレレショップ Pua melia」（ウクレレ工房 プアメリア）

 破損瓦と県産木を活用しオリジナルのウクレレ２本を制作。

 首里城への思いを世界共通の音色に替え、音楽を世界へ

届ける活動を実施。



５５型ディスプレイ９面（情報展示室） 修繕後

８ 首里杜館での大型ディスプレイ設置等の公開について

修繕前

「見せる復興」の一環として、首里杜館に大型ディスプレイを設置し守礼門再建の映像等の新規映像、また守礼門扁額（取換用）の展示を公開しています。
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９ 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会について 再発防止

令和２年度：首里城火災に係る再発防止検討委員会

検討範囲

首里城復元に向けた技術検討委員会

〇首里城正殿等の復元整備等

国

首里城火災に係る再発防止検討委員会

〇首里城正殿等の防火対策に関連する

県営公園区域の防火対策

〇県管理区域の管理体制のあり方

県

ハード

ソフト ソフト

首里城公園の管理区分の概要

中城御殿跡

龍潭

園比屋武御嶽

県営公園区域

国営公園有料区域（県管理）

国営公園無料区域（国管理）

那覇市管理

玉陵

首里城正殿等

円鑑池

Ⅰ．これまでの経緯
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令和３年度は、以下の内容について、確認・検討する。

①首里城公園管理体制構築計画の策定 【全 体】
首里城正殿等や県営公園区域内の施設の整備に関する計画等との整合を図りつつ、「首里城

火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の具体的な取組を進めるにあたっての留意事項等
を整理した上で、首里城公園の管理体制構築の総合的・体系的な計画を策定する。

②防災センターの整備方針の策定 【ハード】防災・防火設備等
首里城公園内の施設の整備段階等に応じた首里城公園全体の防災センター機能を整理し、防

災・防火設備等や防災体制等の適切な配置を検討した上で、県営公園区域内の防災センターの
整備方針（機能、規模、位置、全体工程等）を策定する。

③防災・防火設備等の運用体制に関するルール等の策定 【ソフト】防災体制等
首里城公園内の施設の整備段階等に応じた防災・防火設備機能の配置案を踏まえ、防災・防

火設備等の運用体制や自衛消防隊の体制を整理し、運用体制等の構築に必要な指揮命令系統や
人員配置、教育・訓練等の基本的なルール等を策定する。

④管理運営に関する制度の活用方法の見直し（案）の作成 【仕組み】
首里城公園内の施設の整備段階等に応じた管理運営に関する制度の活用方法を管理体制の構

築にあたり考慮すべき事項（防災関連業務の公園全体としての一体性、導入可能時期等）で比
較・評価し、首里城公園に適した管理運営に関する制度の活用方法の見直し（案）を作成する。
自主的な防災業務の遂行につながる制度の検討も含むものとする。

Ⅱ．令和３年度の検討事項（案）
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10 第１回 首里杜地区整備基本計画検討委員会について 新・首里杜構想

19



首里杜地区範囲
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11 第１回 中城御殿跡地整備検討委員会について 文化財等の展示・収蔵

目的と検討事項
現行の「中城御殿跡地整備基本計画」について、令和３年３月に策定した首里城復興基本計画に示された方針を踏

まえ計画の見直しを行うとともに、今後の中城御殿跡地整備のあり方の検討を行う。主な検討事項は以下のとおり。

①中城御殿の展示計画の見直し（美術工芸品の保存管理）

 城郭内で扱っていたオリジナルの美術工芸品等について、中城御殿で展示・収蔵する方向で検討を行う。

 中城御殿の展示計画について、他館からの借用展示も視野に入れた検討を行う。

 特別展示エリアの導入機能や必要規模等を踏まえ、適切な保存環境に対応できるよう建物形態等の再検討を行う。

 バックヤード機能について、従前の課題も踏まえた検討を行う。

 管理運営体制については指定管理者制度の活用を想定しており、課題等について検討を行う。

②追加すべき導入機能の検討（修復機能）

 中城御殿における修復機能の追加について、必要性やスペースの確保等の課題の検討を行う。

③施設全体の防災・防火対策の強化

 施設全体の防火対策・延焼対策に関して、国の技術検討委員会や県の首里城公園管理体制構築検討委員会の提言等を

踏まえた検討を行う。

④公園全体の一体利用、魅力向上に資する利用の拡充

 県営区域の各施設の魅力向上を図ることにより、公園全体の一体利用や首里地域への周遊促進を図る。
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12 第１回 首里城扁額製作検討委員会について 寄附金充当事業

□中山世土（ちゅうざんせいど）
・琉球は中山王が代々、治めてゆく国である。
世：世の中 土：国土

□輯瑞球陽（しゅうずいきゅうよう）
・琉球はめでたい印が集まっている。
輯：集める、和らげる
瑞：しあわせな状態、めでたい印

□永祚瀛壖（えいそえいぜん）
・海の向こうにある琉球を永く幸いに治めよ。
祚：幸い 瀛：大海 壖：辺ぴなところ

〈今回製作にあたっての主な検討事項(想定)〉

◎新たな知見の整理と反映
前回製作後、新たに確認された資料の整理を行い、設計へ反映。

◎県産材の活用
扁額に適した県産材の樹種及び流通状況の確認。

◎職人の確保
正殿建築工事の彩色工事にて、扁額製作の職人と重複する可能性があるため、作業時期の調整が必要。

◎扁額製作後の取付､保存､維持管理方法
重量物であることから取付方法の検討を行う。また、正殿完成前に扁額が完成することが想定されることから、それまでの保管場
所・方法、さらに、設置後の維持管理についても検討を行う。

正殿扁額について
・かつて琉球と中国は冊封・進貢関係にあり、中国皇帝は冊封使を送って琉球の新たな国王を認知し、琉球国王は皇帝に進貢使を派遣し、
交流を行っていた。その交流の証の一つとして、中国皇帝は自筆（御書）の書を琉球に贈っていた。

・正殿扁額は、皇帝から贈られた御書を板に写して漆塗りの額縁に仕立てたものである。

出典：『首里城関係資料（扁額・御轎）調査・設計』
（平成6年9月、（財）海洋博覧会記念公園管理財団）より

22



13 第32軍司令部壕の基礎調査について

第32軍司令部壕の保存・公開に向けた基礎調査の一環として、令和３年８月に、レーザースキャナーを用いた坑道内レーザー測量、

また９月には、ドローンを用いた壕周辺のレーザー測量を行いました。

Ⅰ. 基礎調査の項目、目的、および内容

Ⅱ. 調査スケジュール（予定）

（8/28～8/29）坑道内レーザー測量の様子

（9/16～9/22）UAVレーザー測量の様子

UAV： 人が搭乗しない無人航空機であり、通称「ドローン」と呼ばれる。

詳細調査の具体的な実施内容については、

今後の会合において議論を重ね決定する予定。

23



Ⅲ. 保存・公開に向けた今後の取組（案）

詳細は、「沖縄県 女性力・平和推進課ホームページ」をご覧ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/heiwadanjo/heiwa/32gghozonkentouiinkai.html 検索沖縄県 32軍壕

令和３年７月20日 「第32軍壕司令部壕保存・公開検討委員会第３回会合」資料より抜粋
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R３.9.14撮影

東のアザナより正殿方向を見る


