

首里城復興レポート Vol.1

沖縄県 特命推進課

首里城がつなぐ 「過去」から「未来」へ...

2020年(令和2年) 6月



OKINAWA

よみがえれ！首里城

目 次

- 1 首里城火災の概要・被災状況・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 県・国の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～3
- 3 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会の開催・・・・・ 4
- 4 首里城復興に向けた動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～7
- 5 首里城復元・復興に向けたスケジュール・・・・・・・・・・・・・ 8
- 6 首里城復興基本方針 骨子(令和2年4月発表)・・・・・・・・・・ 9
- 7 首里城復興に向けた今後の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- 8 首里城火災復旧・復興支援寄附金について・・・・・・・・・・ 11



首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

1 首里城火災の概要・被災状況

<火災の概要>

- ・発生:2019年(令和元年)10月31日 午前2時33分頃、首里城正殿付近から出火。


「首里城公園火災に伴う火災原因判定報告」那覇市消防局(令和2年3月6日)

<火災の概要>

・正殿、北殿、南殿・番所、書院・鎖之間(さすのま)、黄金御殿(くがにうどうん)・寄満(ゆいんち)、奥書院、二階御殿(にーけーうどうん)の8施設が全焼。

・奉神門(ほうしんもん)及び女官居室の2施設が一部焼失。

・施設内の展示室や収蔵庫内等の美術工芸品等の文化財、約400点が確認できない状況。



画像提供：(株)パスコ

首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

2 県・国の動向(1)

沖縄県	国
2019年10月31日 玉城知事、富川・謝花両副知事が火災現場を確認 「首里城火災対策本部」を設置 2019年11月7日 「首里城復旧ワーキンググループ」を設置 2019年11月18日 「首里城復興戦略チーム」を設置 2019年12月26日 知事が「首里城復興に向けた基本的な考え方」発表 2019年12月27日 第1回 首里城復元に向けた技術検討委員会へ協力委員として参加 (教育長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長) 2020年1月28日 第1回 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会	2019年11月4日 衛藤沖縄担当大臣が現地を視察 2019年11月6日 首里城復元のための関係閣僚会議(第1回) 2019年11月7日 首里城復元のための関係閣僚会議幹事会(第1回) 2019年11月25日 首里城復元のための関係閣僚会議幹事会(第2回) 謝花副知事出席 2019年12月2日 首里城復元のための関係閣僚会議(第2回) 玉城知事出席 2019年12月11日 首里城復元のための関係閣僚会議(第3回) 2019年12月11日 政府が「首里城復元に向けた基本的な方針」発表 2019年12月27日 令和元年度 第1回 首里城復元に向けた技術検討委員会 2020年1月1日 首里城復元整備推進室を設置

首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

2 県・国の動向(2)

沖縄県	国
2020年2月13日 第2回 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会 2020年3月12日 第3回 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会 2020年3月16日 「沖縄県首里城復興基金」を創設 (3/16時点 沖縄県への寄附金申込み状況 1,257,794,842 円) 2020年3月18日 第1回 首里城火災に係る再発防止検討委員会 2020年3月24日 第4回 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会 2020年3月30日 有識者懇談会が知事に「首里城復興基本方針」の検討結果を報告 2020年4月6日 第2回 首里城火災に係る再発防止検討委員会を開催 2020年4月24日 知事が「首里城復興基本方針」発表(4月23日 知事決裁)	2020年2月19日 令和元年度 第2回 首里城復元に向けた技術検討委員会 2020年3月13日 令和元年度 第3回 首里城復元に向けた技術検討委員会 2020年3月17日 検討委員会が復元の工程表策定に向けた技術検討結果を国へ報告 2020年3月27日 政府が「首里城正殿等の復元に向けた工程表」発表 2020年5月21日 令和2年度 第1回 首里城復元に向けた技術検討委員会
2020年6月12日(金)	首里城正殿遺構等一般公開

首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

3 首里城復興基本方針に関する有識者懇談会の開催

【委員】安里 昌利(那覇空港ビルディング(株)／代表取締役社長)

池田 孝之(国立大学法人琉球大学／名誉教授)

◎下地 芳郎((一財)沖縄観光コンベンションビューロー／会長)

崎山 律子(那覇市文化協会／会長)

佐久本 武((一社)那覇市観光協会／会長)

田名 真之(沖縄県立博物館・美術館／館長)

玉那覇 美佐子(首里振興会／理事長)

○波照間 永吉(名桜大学／教授)

◎ 本懇談会会長

○ 副会長

	日 時	主な議題
1	令和2年1月28日(火)10時00分～12時00分 (場所:首里杜館1階 情報展示室)	1 首里城の活用について 2 関心を継続させるための取組について 3 その他
2	令和2年2月13日(木)13時00分～16時00分 (場所:首里杜館1階 情報展示室)	1 「対象エリア」について 2 「琉球文化の復興」について 3 「伝統技術とは」について 4 その他
3	令和2年3月12日(木)13時00分～16時00分 (場所:沖縄県自治研修所 8階 特別研修室)	1 正殿の早期復元 と段階的公開 2 文化財等の復元及び収集 3 伝統技術の活用と継承 4 琉球文化のルネサンス 5 世界遺産としての首里城を中心とした歴史的環境の創出 6 歴史の継承と資産としての活用
4	令和2年3月24日(火)9時30分～11時30分 (場所:ホテルサンパレス球陽館 2階パレスコートA)	首里城復興基本方針(案)について

首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ...

4 首里城復興に向けた動き(1)

令和元年12月26日

玉城知事が「首里城復興の基本的な考え方」を発表



令和2年1月6日～10日
「首里城写真展」の開催
(県庁1階ロビー)



令和2年2月4日
火災現場の公開



首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ...

4 首里城復興に向けた動き (2)

令和2年2月27日
大龍柱の補修が
始まる



令和2年3月23日
漆喰はがしボランティアの開始



令和2年3月24日
第4回 有識者懇談会の開催



令和2年3月30日
「首里城復興基本方針」検討結果報告



令和2年4月24日
「首里城復興基本方針」の発表



首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ...

4 首里城復興に向けた動き(3)

令和2年6月12日
正殿遺構一般公開



御開門(うけーじょー)



仮設通路



奉神門より正殿方向を見る



破損した龍頭棟飾の一部



龍柱




正殿遺構



世誇殿


首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ...

5 首里城復元・復興に向けたスケジュール



休憩・展示室等の設置

※ 国の取組については「首里城正殿等の復元に向けた工程表(2020年3月27日)」より抜粋



首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

6 首里城復興基本方針 骨子(令和2年4月発表)

1 正殿等の早期復元と復元過程の公開

- (1) 伝統技術を活用した施設整備
- (2) 木材、瓦等の調達に向けた取組
- (3) 復元過程の公開による観光資源等としての活用

2 火災の原因究明及び防火設備・施設管理体制の強化

- (1) 再発防止に向けた防火設備等の強化
- (2) 安全性の高い施設管理体制の構築

3 首里城公園のさらなる魅力の向上

- (1) 国営・県営区域の一体的利用
- (2) 多様で柔軟な施設の利活用

4 文化財等の保全、復元、収集

- (1) 首里城跡の適正な保全と価値の周知
- (2) 文化財等の復元、修復及び収集

5 伝統技術の活用と継承

- (1) 伝統的な建築技術の活用と継承
- (2) 美術工芸における伝統技術の継承

6 「新・首里杜構想」による歴史まちづくりの推進

- (1) 歴史を体現できる風格ある都市空間の創出
- (2) 首里城公園及び周辺地域の段階的整備
- (3) 交通環境の整備

7 歴史の継承と資産としての活用

- (1) 多様で魅力ある観光資源の活用
- (2) 平和を希求する「沖縄のこころ」の発信
- (3) 次世代を担う子どもたちへの継承

8 琉球文化のルネサンス

- (1) 多様性・独自性を持つ琉球文化の再認識
- (2) 琉球文化の復興と新たな文化の創出
- (3) 国内外へ向けた琉球文化の発信
- (4) 琉球文化を活用した産業振興

9 基本計画の策定・推進

- (1) 県民の意見を踏まえた基本計画の策定
- (2) 国内外の学術ネットワークとの連携
- (3) 県民等の継続的な参加による復興

首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ…

7 首里城復興に向けた今後の取組

・「首里城復興基本計画」について

沖縄県では「首里城復興基本計画」を令和2年度中に作成し、復興に向けた取り組みを進めて参ります。

首里城復興に関する情報は沖縄県 特命推進課ホームページをご覧ください。

沖縄県 特命推進課



・正殿遺構等の公開について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため公開を延期していた首里城公園の有料区域について、令和2年6月12日より一般公開を開始。詳細については首里城公園のホームページをご覧ください。

首里城公園



首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ...

8 首里城火災復旧・復興支援寄附金について

沖縄県に寄せられた寄附金状況(申込含む)

令和2年6月12日現在 **1,837,970,718 円**

内訳	・ 個別に寄せられた寄附金	1,437,049,468円
	・ 報道機関が取りまとめた寄附金	341,842,304円
	・ ふるさとチョイス、県募金箱への寄附金	59,078,946円

(※ 那覇市等への寄附金は含まれていません)

みなさまからいただいたご寄附は城郭内の正殿をはじめとした施設等の復元に充当できるよう取り組み、その内容については、県のホームページ等でお知らせする予定です。

寄附金の申込状況等については、沖縄県 都市公園課ホームページをご覧ください。

沖縄県 都市公園課





東のアザナより正殿方向を見る
R2.6.12撮影